
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,54% 100,00%
Financeiro R$ 2.671,58 R$ 2.671,58
Físico % 39,69% 80,00% 20,00%

Financeiro R$ 68.760,06 R$ 55.008,05 R$ 13.752,01
Físico % 13,39% 100,00%

Financeiro R$ 23.190,73 R$ 23.190,73
Físico % 43,53% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 75.418,63 R$ 37.709,32 R$ 37.709,32
Físico % 1,36% 100,00%

Financeiro R$ 2.347,96 R$ 2.347,96
Físico % 0,49% 100,00%

Financeiro R$ 856,71 R$ 856,71
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Financeiro
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Físico %

Financeiro
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Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico % 100,00% 56,42% 43,58%

Financeiro R$ 173.245,67 R$ 97.736,90 R$ 75.508,77

Observações:
Christian Thadeu Gomes Portugal

Engenheiro Civil

Município de Paula Cândido-MG

TOTAL

COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

5 DRENAGEM

4

PRAZO DA OBRA: 02 meses

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAL: Usina de Triagem e Compostagem, Paula Cândido-MGOBRA: Estação de Transbordo

1

CREA

171.060 D / MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 07/03/2022PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Paula Cândido-MG VALOR:

3 REVESTIMENTO E PINTURA

2 ESTRUTURA

LIMPEZA GERAL6


