
DATA: 17/06/2022 FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PONTE

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,52% 100,00%

Financeiro R$2.871,81 R$2.871,81

Físico % 31,46% 90,00% 10,00%

Financeiro R$172.935,85 R$155.642,27 R$17.293,59

Físico % 42,24% 80,00% 20,00%

Financeiro R$232.195,31 R$185.756,24 R$46.439,06

Físico % 25,78% 30,00% 70,00%

Financeiro R$141.751,42 R$42.525,43 R$99.226,00

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 28,83% 44,67% 26,50%

Financeiro R$549.754,39 R$158.514,08 R$245.575,26 R$145.665,06

Observações:

Eduardo Faria Halfeld Clark 

Engenheiro Civil

 CREA Nº: 287.710/D

Daniel Gomes Calixto

Prefeito Municipal

TOTAL

3.0 MESOESTRUTURA

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES

R$549.754,39

4.0 SUPERESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CÂNDIDO

LOCAL: PAULA CÂNDIDO - MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
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