CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Paula Candido-MG

VALOR:

DATA: 07/03/2022

OBRA: Estacgao de Transbordo

LOCAL: Usina de Triagem e Compostagem, Paula Candido-MG

PRAZO DA OBRA: 02 meses

ITEM

ETAPAS/DESCRIGAO

Fisico/ TOTAL

FINANCEIRO ETAPAS MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

SERVIGOS PRELIMINARES

Fisico % 1,54% 100,00%

Financeiro R$ 2.671,58 R$ 2.671,58

ESTRUTURA

Fisico % 39,69% 80,00%

20,00%

Financeiro R$ 68.760,06) R$55.008,05( R$ 13.752,01

REVESTIMENTO E PINTURA

Fisico % 13,39%

100,00%

Financeiro R$ 23.190,73 R$ 23.190,73

COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

Fisico % 43,53% 50,00%

50,00%

Financeiro R$ 75.418,63| R$37.709,32( R$37.709,32

DRENAGEM

Fisico % 1,36% 100,00%

Financeiro R$ 2.347,96 R$ 2.347,96

LIMPEZA GERAL

Fisico % 0,49%

100,00%

Financeiro R$ 856,71

R$ 856,71

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

TOTAL

Fisico % 100,00% 56,42%

43,58%

Financeiro R$ 173.245,67 R$97.736,90| R$ 75.508,77

(rcit

171.060D / MG

Christian Thadeu Gomes Portugal
Engenheiro Civil

CREA

Municipio de Paula Candido-MG

Observagoes:




