ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Publicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO

OBRA: PROJETO PARA EXECUGAO DE PONTE

LOCAL: PAULA CANDIDO - MG

VALOR DO CONVENIO:

R$549.754,39

DATA: 17/06/2022 FOLHA N2: 01/01

PREVISAO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 4 MESES

ITENS ETAPAS/DESCRIGAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Fisico % 0,52% 100,00%
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
Financeiro R$2.871,81 R$2.871,81
Fisico % 31,46% 90,00% 10,00%
20  |INFRAESTRUTURA Bico® o > >
Financeiro R$172.935,85 R$155.642,27 R$17.293,59
Fisico % 42,24% 80,00% 20,00%
30  |MESOESTRUTURA Bico® o > >
Financeiro R$232.195,31 R$185.756,24 R$46.439,06
Fisico % 25,78% 30,00% 70,00%
40  |SUPERESTRUTURA Bico® o > >
Financeiro R$141.751,42 R$42.525,43 R$99.226,00
Fisico %
Financeiro
TOTAL Fisico % 100,00% 28,83% 44,67% 26,50%
Financeiro R$549.754,39 R$158.514,08 R$245.575,26 R$145.665,06
Observagodes:

EDUARDO FARIA HALFELD Assinado de forma digital por EDUARDO

FARIA HALFELD CLARK:11215736657
CLARK:11215736657 Dados: 2022.06.17 12:30:50 -03'00°

Eduardo Faria Halfeld Clark
Engenheiro Civil

CREA N°: 287.710/D
Assinado de forma digital por DANIEL GOMES
CALIXTO:81985894734
Dados: 2022.06.17 10:41:42 -03'00'

DANIEL GOMES
CALIXTO:81985894734

Daniel Gomes Calixto
Prefeito Municipal




		2022-06-17T10:41:42-0300
	DANIEL GOMES CALIXTO:81985894734


		2022-06-17T12:30:50-0300
	EDUARDO FARIA HALFELD CLARK:11215736657




