
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,54% 100,00%
Financeiro R$ 2.183,62 R$ 2.183,62
Físico % 39,69% 80,00% 20,00%

Financeiro R$ 56.191,19 R$ 44.952,95 R$ 11.238,24
Físico % 13,38% 100,00%

Financeiro R$ 18.950,76 R$ 18.950,76
Físico % 43,53% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 61.637,81 R$ 30.818,91 R$ 30.818,91
Físico % 1,36% 100,00%

Financeiro R$ 1.919,24 R$ 1.919,24
Físico % 0,49% 100,00%

Financeiro R$ 700,15 R$ 700,15
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Financeiro
Físico %
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Financeiro
Físico % 100,00% 56,42% 43,58%

Financeiro R$ 141.582,77 R$ 79.874,72 R$ 61.708,05

Observações:
Christian Thadeu Gomes Portugal

Engenheiro Civil

Município de Paula Cândido-MG

REVESTIMENTO E PINTURA

2 ESTRUTURA

LIMPEZA GERAL6

171.060 D / MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 07/03/2022PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Paula Cândido-MG VALOR:

3

PRAZO DA OBRA: 02 meses

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAL: Usina de Triagem e Compostagem, Paula Cândido-MGOBRA: Estação de Transbordo

1

CREA

TOTAL

COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

5 DRENAGEM

4


