CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Paula Candido-MG

VALOR:

DATA: 07/03/2022

OBRA: Estacao de Transbordo

LOCAL: Usina de Triagem e Compostagem, Paula Candido-MG

PRAZO DA OBRA: 02 meses

ITEM ETAPAS/DESCRIGAO

Fisico/
FINANCEIRO

TOTAL
ETAPAS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

1 SERVIGOS PRELIMINARES

Fisico %

1,54%)

100,00%)

Financeiro

R$ 2.183,62

R$ 2.183,62

2 ESTRUTURA

Fisico %

39,69%

80,00%|

20,00%

Financeiro

R$ 56.191,19

R$ 44.952,95

R$ 11.238,24

3 REVESTIMENTO E PINTURA

Fisico %

13,38%)

100,00%)

Financeiro

R$ 18.950,76

R$ 18.950,76

4 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

Fisico %

43,53%

50,00%

50,00%

Financeiro

R$ 61.637,81

R$ 30.818,91

R$ 30.818,91

5 DRENAGEM

Fisico %

1,36%

100,00%)

Financeiro

R$ 1.919,24

R$ 1.919,24

6 LIMPEZA GERAL

Fisico %

0,49%

100,00%)

Financeiro

R$ 700,15

R$ 700,15

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

TOTAL

Fisico %

100,00%)

56,42%

43,58%

Financeiro

R$ 141.582,77|

R$ 79.874,72

R$ 61.708,05

Christian Thadeu Gomes Portugal
Engenheiro Civil

Municipio de Paula Candido-MG

171.060 D/ MG

CREA

Observagoes:




